

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE	PRIORITA' ASSEGNATA (da compilare a cura dell'amministrazione)
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila ATL di Novara	BICIPELOACQUA - Capofila ATL di Novara - Realizzazione di un "bike hostel" allestito con mobili ed impianti di servizio presso i locali "ex casa custode" di Villa Picchetta	Il progetto prevede l'adeguamento e l'arredo dei locali dell'ex "casa custode" presso la Villa Picchetta da destinare ad ospitalità per il Bike Hostel. - Piano Terra locale officina e ricarica e-bike. - Primo piano due camere	40.000,00	62099	88% del progetto originale di € 40.000 45% del 4° avviso di € 12.484		Su richiesta dell'ATL è stata redatta e inoltrata la variante per l'accorpamento, al primo piano, dei locali attualmente destinati a foresteria. Abbiamo aderito al 4° avviso per l'ottenimento di euro 12.484,00 già autorizzati Attività realizzate: 1 - progettazione adeguamento impianto elettrico e variante 2 - fornitura di stazioni di manutenzione delle biciclette 3 - rimozione vasca e trasformazione in doccia 4 - esecuzione dell'impianto elettrico e variante 5- restauro parquet originale 6- apertura porta tra ex-foresteria e ex ala custode 7- affidamento fornitura arredi 8- fornitura e posa parapetti finestre	giu-19	set-23	attività in corso: - acquisto arredi bagni -acquisto elettrodomestici - acquisto porta biciclette - acquisto blocco lavello - acquisto complementi di arredo	
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Provincia di Novara	SLOWMOVE-Capofila Provincia di Novara. Fornitura di n. 2 automezzi elettrici e n. 16 mountain bikes elettriche. Piano Strategico anello ciclabile Piemonte- Lombardia collegamento Cameri -Villa Picchetta	Il progetto prevede le seguenti azioni: 1) Coordinamento e gestione - € 1.230,00 2) Comunicazione - organizzazione di eventi - € 19.065,00 3) Crescita ecologica della mobilità - corridoio elettrico - raccolta e studio atti di pianificazione e normativa per la ricarica elettrica- progettazione e installazione di 5 colonnine di ricarica elettrica e acquisto di NEV (veicoli elettrici di prossimità) disponibili per utenza parchi - € 61.500,00 4) Idrova e ciclabilità programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie - studio sulle criticità e soluzioni di messa in sicurezza per attraversamento ss. 336 e creazione di itinerario ad anello continuo e di interscambio di modalità e del percorso Cameri-Villa Picchetta - € 30.205,11	112.000,00	68700	100% realizzato opere per il 96% del finanziamento		Completata la rendicontazione per un importo complessivo di € 107.021,41 di cui € 87.009,28 per interventi ed € 20.012,13 per spese personale e amministrative. In attesa di approvazione	giu-19	mar-23	progetto concluso	
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	RISERVA NATURALE FONDO TOCE RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETT O PARCO NATURALE DEL TICINO	Capofila	PARCHIVERBANOTICINO - incremento delle conoscenze ambientali e gestionali dei livelli del Lago Maggiore e del Fiume Ticino	Il progetto ha l'obiettivo di definire strumenti condivisi per una gestione sostenibile che riduca i conflitti d'uso dell'acqua, con un effetto positivo concreto sui fruitori, sulla biodiversità e la salute degli ecosistemi coinvolti. Tra le attività di competenza dell' Ente vi è la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle riserve naturali del Fondo Toce e dei canneti di Dormelletto, mediante interventi di sfalcio dei canneti, contenimento di specie esotiche invasive, di ripristino della continuità dei canneti ed il monitoraggio dell'efficacia dei suddetti interventi con la definizione di buone prassi di gestione. Le somme destinate all'intero progetto sono: - € 553.000 per opere e attività - € 127.751,00 per costo personale e spese amministrative I partner sono n. 5 italiani + il capofila svizzero. il finanziamento dell'intero progetto è di € 1.969.360,85, di cui per il progetto dell'Ente € 680.190,00..	680.190,00	62099	60	94	Conclusi i lavori ed approvati i Certificati di regolare esecuzione del Lotto 1 e del Lotto 2. in corso le attività divulgative e di monitoraggio	giu-19	giu-23	Contattata ditta per affidamento diretto di ulteriori lavori di manutenzione da ultimare entro giugno pagati con recupero delle somme avanzate a seguito dei ribassi d'asta di circa € 30/35.000	

FONDI UNIONE EUROPEA e FONDI PROPRI	LIFE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	INSUBRICUS	Il progetto prevede attività legate al rafforzamento della popolazione di <i>Pelobates fuscus insubricus</i> presente nel Parco Naturale del Ticino	<p>IMPORTO TOTALE € 209.968,00</p> <p>1. Cofinanziamento UE € 82.300,00</p> <p>2. cofinanziamento costo personale € 53.932,00</p> <p>3. cofinanziamento overheads (spese generali) € 13.736,00</p> <p>4. cofinanziamento fondazione Cariplo € 40.000,00</p> <p>5. risorse finanziarie Ente (in 6 anni) € 20.000,00</p>	62080	34	46	Lavori QE € 68.819,00 (liquidato esecuzione lavori, spese tecniche di progettazione, archeologo VPIA per € 41.095,00) Rendicontate somme per attività del personale per € 30.000 su un importo complessivo di € 54.000 circa Affidato incarico ad erpetologi- monitoraggi in corso	gen-21	set-24		
FONDI UNIONE EUROPEA	LIFE	BRUGHIERA DI ROVAENDA (Lenta) LAME SESIA E ISOLONE DI OLDENICO (Greggio e Oldenico) VALLE DEL TICINO (Pombia e Trecate)	Partner Capofila Università degli Studi di Pavia	DRYLANDS	il progetto prevede la realizzazione di interventi che hanno l'obiettivo di ripristinare uno stato di conservazione favorevole di habitat di interesse comunitario: corineforeti, brughiere planiziali e praterie secche acidofile	<p>IMPORTO TOTALE € 395.000,00</p> <p>1. Contributo UE € 242.201 per la realizzazione degli interventi;</p> <p>2. Co- finanziamento Fondazione Cariplo € 45.000,00 per acquisto di trattore;</p> <p>3. Autofinanziamento Ente Parco € 107.799 per spese del personale;</p>	68699	86	88	Lavori ultimati e trattore acquistato per un importo di € 246.500 Rendicontate somme per attività del personale per € 93.000 su un importo complessivo di € 108.000 circa	set-21	set-24	In attesa di valutare la possibilità di affidare altre attività con i soldi avanzati con i ribassi d'asta di circa € 38.000	
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	LAME del SESIA - "Percorso ciclo-pedonale lungo Sesia novarese e vercellese – Collegamento alla città di Vercelli"	Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC. Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC.	290.564,00	68599	48	55	Sono stati acquistati n. 2 tosaerba, un plotter, n. 2 software e un drone Sono stati realizzati lavori e liquidato il 1° SAL per un importo di € 103.197,43 su € 115.240,02 affidati E' stata effettuata la fornitura di segnaletica e cartellonistica e acquistato il materiale necessario per la posa. E' stato affidata la stampa di n. 1.000 copie della Carta Ciclopedonale Turistica del Parco naturale delle Lame del Sesia e per il servizio di videomarking E' in fase di valutazione e di confronto con l'Amministrazione la fornitura del trattore.	dic-24		Si prevede la chiusura dei lavori entro fine anno -in corso valutazione fornitura trattore e macchinari -chiudere la definizione del recupero dell'area Giare	
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	GARZAIA del RIO DRUMA - Acquisto terreni e interventi vari (boschivi/ in alveo/studi/monitoraggi)	Sono previsti: interventi boschivi che hanno l'obiettivo di mantenere, migliorare e proteggere l'idoneità della garzaia a ospitare le specie interessate ed interventi in alveo e sulle sponde finalizzati a migliorare il deflusso delle acque, a garantire le aree di rifugio e riproduzione dei pesci e anfibi e a aumentare la naturalità della vegetazione delle sponde e contenere lo sviluppo di quella alloctona. Sono previsti inoltre uno studio idro-morfologico per pianificare gli interventi idraulici per la conservazione degli ambienti, azioni di diffusione della conoscenza della Rete Natura 2000 e della ZSC e monitoraggi delle attività svolte sul corto, medio e lungo periodo al fine di verificarne l'efficacia. E' previsto infine l'acquisto, affitto, concessione d'uso etc. di terreni.	242.340,00	67599	37	37	Acquistati terreni per un importo di € 86.879,86 su € 140.000 destinati all'acquisto/affitto/indennizzo di terreni	lug-24		proseguimento attività progettuale per il completamento dell'intervento per un importo di € 100.160,00	

PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	VALLE DEL TICINO - Interventi vari	Interventi vari	1.818.946,02	66500	22	22	con i punti A1- B1-B2-B3-B5-B6 -B7-B9 si è provveduto all'assunzione di n.2 istruttori tecnici per un periodo n.24 mesi per un importo complessivo di 151.714 ; ad oggi sono stati impegnati €397911,00		lug-27	
				A1 - conservazione biodiversità		713.500,00		16	16	Liquidato ad ittiologo incaricato di monitoraggio 1* fattura pari a complessivi € 8.415,32			Affidato incarico monitoraggio ittiofauna e astacofauna del Ticino a ittiologo che si conclude a maggio 2023 - importo di spesa di € 17.373,57
				B1 - ambientale e faunistica - lontra e tartaruga Cameri/Bosco vedro		125.000,00		35	35	pagamento dell'affitto del Bosco Vedro per un importo di €34.350			nel 2022 è stato redatto uno Studio preliminare riguardante la reintroduzione della Testuggine palustre (<i>Emys orbicularis</i>). Questo studio consegnato a novembre, deve essere trasmesso ad ISPRA e MITE per acquisire il relativo parere di competenza
				B2 - Interventi strutturali per la realizzazione di un "Centro per la conservazione della biodiversità animale di interesse agrario" nella tenuta Casone-Montelame		135.000,00		37	37				
				B3 - Monitoraggio dell'avifauna nei centri di inanellamento dell'Ente		10.446,00		10	10	Acquistate reti per inanellamento. In fase di affidamento il monitoraggio previsto dal "Progetto Succiacapre"			
				B4 - Redazione del Piano di Gestione della ZSC "Valle del Ticino"		60.000,00		0	0				
				B5 - Contenimento delle popolazioni di cinghiali (<i>Sus scrofa</i>)		80.000,00		0	0				Conclusa procedura per rilascio contributi recinzioni elettrificate
				B6 - Riambientamento siti riproduttivi per anfibi in Comune di Cameri		90.000,00		10	10	disostruzione tubo per ripristino acqua laghetto pelobate €4.168,30 -interventi di manutenzione pompa (pozzo zona umida pelobate) (€740,48 compresa IVA)			Avvio affidamento incarico per redazione progettazione definitiva, esecutiva, DL e redazione Piano di sicurezza e coordinamento di progetto recupero "Laghetto del Pelobate" i cui lavori sono finanziati dal PSR 4.4.3_2022 della Regione Piemonte
				B7 - Interventi di manutenzione su risorgive e fontanili		30.000,00		17	17				
				B8 - Interventi sperimentali su aree boschive di proprietà dell'Ente finalizzati al contenimento di specie esotiche		50.000,00		0	0				
				B9 - Interventi gestionali sugli habitat aperti 4030 (Brughiere), 6210 (Praterie secche), 2330 (Corinoforeti) e stadi pionieri a terofite		90.000,00		11	11				
				B10 - Colonizzazione di strutture da parte di Rondini e Chiroteri		30.000,00		17	17				
				C3 - manutenzione ciclabili del Parco Ticino		100.000,00	65099	10	10	€10.000 destinati per la realizzazione del Parco tematico del Paesaggio attività già conclusa			
				C1 - georeferenziazione sentieri ciclabili Valle Ticino		60.000,00		7	7	acquisto plotter per stampa cartografia connessa alle attività dei progetti €4.268,50			
D1 - marchio operatori parco		5.000,00		0	0								
E1 - interventi di didattica e cartellonistica a carattere divulgativo		50.000,00		7	7	Affidato e approvato, anche dalla Soprintendenza il progetto di realizzazione aula didattica e cartellonistica presso la Villa Picchetta			In corso la procedura di affidamento lavori di posa cartellonistica e allestimento sala didattica				
PRIVATI	TAV	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	Accordo del 14.07.2000 stipulato tra la Regione Piemonte e TAV S.P.A.	Le somme sono state destinate negli anni per svariati interventi, attività ed acquisti.	2.324.056,05	49590	100	100	Alla data del 31.12.2023 è stato rendicontato l'intero finanziamento		dic-23	progetto concluso

PRIVATI	CARIPOLO	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	ARETE' gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi per l'incremento del capitale naturale.	Azioni previste: 1. coordinamento progetto - € 3.000,00 2. comunicazione, divulgazione e disseminazione di buone pratiche -€ 4.000,00 3. monitoraggi ambientali e faunistici - € 3.000,00 4. servizi ecosistemici - € 2.000,00 6. buone pratiche delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore - € 58.000,00 Azione incentrata sulla diffusione e sensibilizzazione nei confronti delle aziende agricole e dei soggetti pubblici e privati, rispetto all'attuazione di buone pratiche che creino opportunità per lo sviluppo eco-compatibile delle aree rurali ad elevato valore naturale, anche al di fuori del territorio del Parco coinvolgendo i territori della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano. Gli interventi sono previsti all'interno della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, in particolar modo nei comuni di Mezzomerico, Suno, Oleggio, Cameri. In comune di Oleggio, in un terreno di proprietà dell'Ente Parco, è prevista la realizzazione di una marcita e una tessera agro-ambientale che avranno una duplice funzione, ambientale e dimostrativa.	IMPORTO TOTALE € 70.000,00 1. Fondazione Cariplo € 38.000,00 2. Valorizzazione del personale € 20.000,00 - Ente Parco € 20.000,00	46590 e 63599	100	100	attività concluse	gen-23	prossima attività la rendicontazione finale al capofila	
PRIVATI	SAN PAOLO	BURCINA/ BARAGGIA/ B ESSA/LAME	Assegnatario	Radici del Paesaggio	Il progetto si basa sulla concezione del paesaggio come manifestazione della cultura delle popolazioni interrelate con gli aspetti naturali dei luoghi (Convenzione europea del Paesaggio - Firenze 2000). Il progetto di articola in una serie di iniziative: questionari rivolti alle scuole, bandi fotografici, attività didattiche, interventi sul patrimonio arboreo, pannelli tematici dal titolo "Lungo i sentieri degli alberi piantati"	31.250,00	49040	100	100	A fronte dell'importo di progetto di €31.250,00 sono stati già eseguiti interventi per €35.299,53. Da rendicontare e predisporre relazione finale.	2011	dic-22	da rendicontare e redigere relazione finale.
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO	fondi propri	AREA ATTREZZATA COPERTA	lavori di consolidamento del padiglione dell'area attrezzata presso la sede di Arona Mercurago	50.000,00	42510	15	15	E' stato affidato l'incarico di progettazione, direzione Lavori e sicurezza per un importo di € 7.399,64. E' in corso la validazione del progetto per la successiva fase di approvazione: dovrà essere prevista la revisione prezzi prima di avviare l'affidamento dei lavori.		gen-24	lavori da affidare
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEL TICINO	fondi propri	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MULINO VECCHIO	manutenzione struttura reggente impianto fotovoltaico	42.676,00	42510	0	100	Approvato progetto esecutivo per un importo di € 42.676,00 Sono state completate le procedure di affidamento dei lavori edili e impiantistici su Mepa		gen-24	
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE CASONE/MONTELAME - Centro razze	Interventi di sistemazione del Montelame/Casone e nuovo centro razze da dare in gestione	IMPORTO TOTALE €1.781.643,31 1. Regione Piemonte €1.646.643,31 2.SATAP - Ticino €135.000 (punto B2)	42510	1	25	è conclusa la procedura di manifestazione di interesse per la ricerca di gestori dell'attività di gestione del complesso e del Centro Razze (B2 dei fondi SATAP per 135.000€) è stato redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di messa in sicurezza strutture e impianti per un importo di €435.000			in corso attività con Finpiemonte per redigere il bando idoneo per l'affidamento della gestione e' necessario valutare se procedere all'affidamento della progettazione dei lavori di cui allo studio di fattibilità di € 435.000 per la messa in sicurezza strutture ed impianti.

REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	CONCA PORTO DELLA TORRE		13.500.000,00	46590	non disponibile	18,75597778	L'attività di Stazione Appaltante e realizzazione dell'opera è stata affidata ad AIPO. L'Ente Parco è Responsabile della procedura in conformità all'accordo sottoscritto con la Regione. Con D.D. n. 122/2019, a seguito di sottoscrizione di convenzione con A.I.P.O è stata erogata (ad A.I.P.O.) la prima rata di € 2.532.059,96. In data 03.11.2020 AIPO comunica all'Ente che è in corso la progettazione preliminare che richiede approfondimenti con i tecnici di ENEL GREEN POWER in merito alle interferenze fra le strutture della conca e lo sbarramento di ritenuta; problematiche legate a difficoltà di carattere strutturale che derivano dall'inserimento del manufatto della conca all'interno delle strutture esistenti della diga di Porto della Torre. Con delibera n. 31/2020 il Consiglio dell'Ente nomina il Direttore dell'Ente, Dott. Bider, referente operativo e responsabile del progetto e assume la decisione di procedere alla predisposizione di adeguata documentazione da sottoporre alla Regione Piemonte e ad AIPO, finalizzata alla proposta di revisione dell'accordo di programma che individua nell'Ente Parco come soggetto attuatore dell'intervento. Nel dicembre 2020 i progettisti presentano più soluzioni alternative relative al posizionamento della conca di navigazione; i tempi di presentazione della richiesta di VA al Ministero sono stimati 3-4 mesi (aprile 2021). Il 06.05.2021 AIPO comunica la necessità di un incontro per la rivalutazione del quadro			in corso di valutazioni la modifica progettuale da AIPO, inoltrata lettera alla Regione Piemonte con la richiesta della copertura finanziaria dei maggiori costi derivanti da una nuova proposta progettuale.
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO, PRESENTI NELLA R.N. DI CASALBELTRAME, ADIBITE A GUARDIANIA E A CAPANNO DI OSSERVAZIONE	Il Centro Visite non è attualmente accessibile ed è stato delimitato per problemi di stabilità strutturale. Il Capanno di Osservazione presenta alcuni ammaloramenti negli elementi di tamponamento.	27.000,00	29510 42510	7,407407407	100	E' stato affidato un incarico professionale per le verifiche statiche e la successiva progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Per entrambe le strutture sono già stati acquisiti i certificati di idoneità statica ed è attualmente in corso la progettazione per la ristrutturazione, cui farà seguito la gara di affidamento dei lavori			Il progetto ha presentato 2 stime economiche (guardiania e osservatorio) - in corso di valutazione l'opportunità di coprire totalmente la spesa con avanzo libero
REGIONALI	BANDO RIQUALIFICAZIONI E CORPI IDRICI	PARCO NATURALE DEL TICINO	Capofila			225.000,00	68899	0	0	La realizzazione degli interventi è stata affidata a EST-sesia che ha già fatto la gara e affidato i lavori		ott-23	
REGIONALI	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	Operazione 4.4.3. "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità"	RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DI STAGNO PER LA RIPRODUZIONE DI ANFIBI in Comune di Cameri	110.000,00		0	0	Il finanziamento è stato concesso a dicembre 2022. Deve essere affidata la progettazione definitiva, esecutiva, DL, redazione Relazione Paesaggistica e Piano di sicurezza e Coordinamento. L'incarico è finanziato dai Fondi SATAP Ticino		lug-24	
MINISTERO - REGIONE		FONDO TOCE	Assegnatario	Eradicazione/gestione delle specie esotiche invasive di interesse unionale	1) Interventi di eradicazione di Pueraria lobata presso la Riserva naturale del Fondo Toce € 13.000. 2) Interventi di eradicazione di Pueraria lobata in Comune di Ghislarengo (VC) € 85.400. 3) Interventi di contenimento di Elodea nuttallii sul Lago d'Orta e presso la Riserva naturale del Fondo Toce e di Ludwigia grandiflora s.l. presso la Riserva naturale del Fondo Toce € 24.000	122.400,00				Con DP n. 11 del 18.04.2023 è stato iscritto a bilancio il finanziamento assegnato. Sono stati avviati i contatti con i tre soggetti individuati quali affidatari dei tre distinti interventi: 1) Ditta specializzata che deve confermare la sua disponibilità ad effettuare gli interventi 2) DISAFA dell'Università degli Studi di Torino 3) IPLA Spa di Torino, al fine di formalizzare i rispettivi incarichi		set-23	
REGIONE	FESR 2021-2027	BURCINA		Sistemazione instabilità di versante, regimazione e raccolta delle acque superficiali	messa in sicurezza di un'area nel Parco della Burcina soggetta a fenomeni di instabilità, dissesto, erosione superficiale e degrado delle caratteristiche geotecniche del terreno, con interventi di ripristino mediante realizzazione di una terra armata e di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e loro smaltimento	500.000,00	--	0	0	Arrovato progetto definitivo per presentazione istanza di finanziamento		lug-26	Presentazione istanza per ottenere il finanziamento. Se finanziato: richiedere variazione di bilancio