

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila ATL di Novara	BICIPELOACQUA - Capofila ATL di Novara - Realizzazione di un "bike hostel" allestito con mobili ed impianti di servizio presso i locali "ex casa custode" di Villa Picchetta	Il progetto prevede l'adeguamento e l'arredo dei locali dell'ex "casa custode" presso la Villa Picchetta da destinare ad ospitalità per il Bike Hostel. - Piano Terra locale officina e ricarica e-bike. - Primo piano due camere	40.000,00 €	55	55	Su richiesta dell'ATL è stata redatta e inoltrata la variante per l'accorpamento, al primo piano, dei locali attualmente destinati a foresteria. Abbiamo poi aderito al 4° avviso per l'ottenimento di euro 12.484,00 di cui al Decreto di approvazione 2 (in attesa di riscontro) Attività realizzate: 1 - progettazione adeguamento impianto elettrico e variante 2 - fornitura di stazioni di manutenzione delle biciclette 3 - rimozione vasca e trasformazione in doccia 4 - esecuzione dell'impianto elettrico e variante 5-restauro parquet originale 6-apertura porta tra ex-foresteria e ex ala custode 7-in corso affidamento fornitura arredi 8-in corso fornitura e posa parapetti finestre	giu-19	giu-23
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Provincia di Novara	SLOWMOVE-Capofila Provincia di Novara. Fornitura di n. 2 automezzi elettrici e n. 16 mountain bikes elettriche. Piano Strategico anello ciclabile Piemonte- Lombardia collegamento Cameri -Villa Picchetta	Il progetto prevede le seguenti azioni: 1) Coordinamento e gestione - € 1.230,00 2) Comunicazione - organizzazione di eventi - € 19.065,00 3) Crescita ecologica della mobilità - corridoio elettrico - raccolta e studio atti di pianificazione e normativa per la ricarica elettrica- progettazione e installazione di 5 colonnine di ricarica elettrica e acquisto di NEV (veicoli elettrici di prossimità) disponibili per utenza parchi - € 61.500,00 4) Idrova e ciclabilità programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie - studio sulle criticità e soluzioni di messa in sicurezza per attraversamento ss. 336 e creazione di itinerario ad anello continuo e di interscambio di modalità e del percorso Cameri-Villa Picchetta - € 30.205,11	112.000,00 €	67	95	Attività svolte: - affidato l'incarico a ditta specializzata per la l'organizzazione e gestione di un webinar (€ 12.200); - acquistate n. 2 auto elettriche (€ 34.800) -acquistate n. 16 biciclette elettriche (€ 13.773) - affidato l'incarico per lo studio programma strategico tratti ciclabili (€ 19.370) – consegnata la bozza progettuale collegamento ciclabile Cameri-Villa Picchetta - affidata la fornitura e posa di n° 1 dispositivo di ricarica (wall box) per autovetture elettriche (€ 1.269)-progetto di variante impianto elettrico per utilizzo wallbox con relativo affidamento alla ditta per la realizzazione	giu-19	giu-23

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	RISERVA NATURALE FONDO TOCE RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETO	Capofila	01/02/22	<p>Il progetto ha l'obiettivo di definire strumenti condivisi per una gestione sostenibile che riduca i conflitti d'uso dell'acqua, con un effetto positivo concreto sui fruitori, sulla biodiversità e la salute degli ecosistemi coinvolti.</p> <p>Tra le attività di competenza dell' Ente vi è la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle Riserve naturali del Fondo Toce e dei canneti di Dormelletto, mediante interventi di sfalcio dei canneti, di contenimento di specie esotiche invasive, di ripristino della continuità dei canneti ed il monitoraggio dell'efficacia dei suddetti interventi con la definizione di buone prassi di gestione.</p> <p>Le somme destinate all'intero progetto sono: - € 553.000 per opere e attività - € 127.190,00 per costo personale e spese amministrative</p> <p>I partner sono n. 5 italiani + il capofila svizzero. il finanziamento dell'intero progetto è di € 1.969.360,85, di cui per il progetto dell'Ente € 680.190,00.</p>	680.190,00 €	60	94	<p>Attività affidate e in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager di progetto - comunicazione. - progettazione e direzione lavori - esecuzione dei lavori in 2 lotti (1°lavori in corso) – 2°lotto lavori conclusi in corso emissione CRE - proroga monitoraggio sino alla chiusura del progetto - gestione e coordinamento e tavoli di lavoro con gli altri partner - n. 16 rendicontazioni - erogati ai partner € 1.033.372,00 su un importo complessivo di progetto di € 1.289.000 <p>Attività prossime: - completamento attività di comunicazione - Supporto alla governance (in fase di redazione convenzione a 3 con Parco Lombardo e UNI Pavia)</p>	giu-19	giu-23
FONDI UNIONE EUROPEA e FONDI PROPRI	LIFE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	INSUBRICUS	<p>Il progetto prevede attività legate alla rafforzamento della popolazione di Pelobates fuscus insubricus presente nel Parco naturale del Ticino</p>	<p>IMPORTO TOTALE € 209.968,00</p> <p>1. Cofinanziamento UE € 82.300,00</p> <p>2. cofinanziamento costo personale € 53.932,00</p> <p>3. cofinanziamento overhades (spese generali) € 13.736,00</p> <p>4. cofinanziamento fondazione Cariplo € 40.000,00</p> <p>5. risorse finanziare Ente (in 6 anni) € 20.000,00</p>	0	48	<ul style="list-style-type: none"> - Redatto il piano relativo all'attività del personale che deve essere rendicontato per un importo di € 53.932,00 circa - eseguita la revisione degli incarichi sulla base delle reali attività del personale coinvolto per gli anni a venire - consegnato progetto esecutivo - in corso la procedura di affidamento dei lavori - affidata e in corso attività di monitoraggio ad erpetologi junior (,chiuso il primo anno di monitoraggio) 	gen-21	set-24

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
FONDI UNIONE EUROPEA	LIFE	BRUGHIERA DI ROVASENDA (Lenta) LAME SESIA E ISOLONE DI OLDENICO (Greggio e Oldenico) VALLE DEL TICINO (Pombia e Trecate)	Partner Capofila Università degli Studi di Pavia	DRYLANDS	il progetto prevede la realizzazione di interventi che hanno l'obiettivo di ripristinare uno stato di conservazione favorevole di habitat di interesse comunitario: corineforeti, brughiere planiziali e praterie secche acidofile	IMPORTO TOTALE € 395.000,00 1. Contributo UE € 242.201 per la realizzazione degli interventi; 2. Co-finanziamento Fondazione Cariplo € 45.000,00 per acquisto di trattore; 3. Autofinanziamento Ente Parco € 107.799 per spese del personale;	71	88	- Redatto il piano relativo all'attività del personale che deve essere rendicontato per un importo di € 108.000 circa; - Effettuata la revisione degli incarichi sulla base delle reali attività del personale coinvolto e del cambiamento a seguito di messa a riposo; - Eseguita progettazione e Direzione Lavori -Affidati e ultimati i lavori in corso di CRE e di liquidazione -nei prossimi anni i lavori di manutenzione nel Ticino verranno eseguita dal personale operativo dell'Ente (ore personale di cofinanziamento) - acquistato il trattore con i fondi cariplo - affidata la fornitura di piante erbacee e la fornitura di fiorume -proseguiranno nei prossimi anni le attività di monitoraggio (ore personale cofinanziamento) – proseguiranno nei prossimi attività di comunicazione ed educazione ambientale (ore personale cofinanziamento).	set-19	set-24
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	LAME del SESIA - "Percorso ciclo-pedonale lungo Sesia novarese e vercellese – Collegamento alla città di Vercelli" LAME del SESIA - "Percorso ciclo-pedonale lungo Sesia novarese e vercellese – Collegamento alla città di Vercelli"	Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC. Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC.	290.564,00 €	50	100	- è stato affidato e liquidato l'incarico per la progettazione preliminare (€ 5.836,48). - è stato affidato l'incarico per il coordinamento sicurezza (€ 3.806,40) - eseguita tutta la parte di progettazione sino alla fase esecutiva (Nov. 2021) - sono stati acquistati n. 2 tosaerba (€ 5.910,00)- fornitura e dotazioni attrezzature informatiche completate e liquidate - acquistata e liquidata tutta la cartellonistica (pannelli e bacheche), la segnaletica (frecce direzionali) e la paleria - eseguiti e liquidati per il 90% i lavori di sistemazione della pista ciclabile (in corso verifiche in sito per eventuali perfezionamenti)		dic-22

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	GARZAIA del RIO DRUMA - Acquisto terreni e interventi vari (boschivi/ in alveo/studi/monitoraggi) GARZAIA del RIO DRUMA - Acquisto terreni e interventi vari (boschivi/ in alveo/studi/monitoraggi)	Sono previsti: interventi boschivi che hanno l'obiettivo di mantenere, migliorare e proteggere l' idoneità della garzaia a ospitare le diverse specie di uccelli nidificanti ed interventi in alveo e sulle sponde finalizzati a migliorare il deflusso delle acque, a garantire le aree di rifugio e riproduzione dei pesci e anfibi e a aumentare la naturalità della vegetazione delle sponde e contenere lo sviluppo di quella alloctona. Sono previsti inoltre uno studio idro-morfologico per pianificare gli interventi idraulici per la conservazione degli ambienti, azioni di diffusione della conoscenza della Rete Natura 2000 e della ZSC e monitoraggi delle attività svolte sul corto, medio e lungo periodo al fine di verificarne l'efficacia. E' previsto infine l'acquisto, affitto, concessione d'uso etc. di terreni. Sono previsti: interventi boschivi che hanno l'obiettivo di mantenere, migliorare e proteggere l' idoneità della garzaia a ospitare le diverse specie di uccelli nidificanti ed interventi in alveo e sulle sponde finalizzati a migliorare il deflusso delle acque, a garantire le aree di rifugio e riproduzione dei pesci e anfibi e a aumentare la naturalità della vegetazione delle sponde e contenere lo	242.340,00 €	37	37	Nel 2015 è stato affidato e liquidato l'incarico per il monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri liquidato nel 2019 (€ 2.180,00). Nel 2021 sono stati acquistati terreni in Comune di Villarboit per un importo di € 86.879,86 .		lug-24
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	VALLE DEL TICINO - Interventi vari	Interventi vari	1.818.946,02 €	22	22	con i punti A1- B1-B2-B3-B5-B6-B7-B9 si è provveduto all'assunzione di n. 2 istruttori tecnici per un periodo di n. 24 mesi per un importo complessivo di € 151.714 ; Ad oggi sono stati impegnati € 397911,00		lug-27
				<i>A1 - conservazione biodiversità</i>		€ 713.500,00	16	16			
				<i>B1 - ambientale e faunistica - lontra e tartaruga Cameri/Bosco vedro</i>		€ 125.000,00	35	35	pagamento dell'affitto del Bosco vedro per un importo di € 34.350		
				<i>B2 - Interventi strutturali per la realizzazione di un "Centro per la conservazione della biodiversità animale di interesse agrario" nella tenuta Casone-Montelame</i>		€ 135.000,00	37	37			
				<i>B3 - Monitoraggio dell'avifauna nei centri di inanellamento dell'Ente</i>		€ 10.446,00	0	0			
				<i>B4 - Redazione del Piano di Gestione della ZSC "Valle del Ticino"</i>		€ 60.000,00	0	0			
				<i>B5 - Contenimento delle popolazioni di cinghiali (Sus scrofa)</i>		€ 80.000,00	0	0			
		<i>B6 - Riambientamento siti riproduttivi per anfibi in Comune di Cameri</i>		€ 90.000,00	10	10	disostruzione tubo per ripristino acqua laghetto pelobate € 4.168,30 -interventi di manutenzione pompa (pozzo zona umida pelobate) (740,48 compresa IVA)				

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
					B7 - Interventi di manutenzione su risorgive e fontanili	€ 30.000,00	17	17			
					B8 - Interventi sperimentali su aree boschive di proprietà dell'Ente finalizzati al contenimento di specie esotiche	€ 50.000,00	0	0			
					B9 - Interventi gestionali sugli habitat aperti 4030 (Brughiere), 6210 (Praterie secche), 2330 (Corinoforeti) e stadi pionieri a terofite	€ 90.000,00	11	11			
					B10 - Colonizzazione di strutture da parte di Rondini e Chiroterri	€ 30.000,00	17	17			
					C3 - manutenzione ciclabili del Parco Ticino	€ 100.000,00	10	10	€ 10.000 destinati per la realizzazione del Parco tematico del Paesaggio		
					C1 - georeferenziazione sentieri ciclabili Valle Ticino	€ 60.000,00	7	7	Acquisto plotter per stampa cartografia connessa alle attività dei progetti € 4.268,50		
					D1 - marchio operatori parco	€ 5.000,00	0	0			
					E1 - interventi di didattica e cartellonistica a carattere divulgativo	€ 50.000,00	0	7	Incarico progetto definitivo 3.432,00 compresa IVA		
PRIVATI	TAV	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	Accordo del 14.07.2000 stipulato tra la Regione Piemonte e TAV S.P.A.	Le somme sono state destinate negli anni per svariati interventi, attività ed acquisti.	2.324.056,05 €	98	99	Alla data del 31.12.2021 sono stati rendicontati € 2.297.904,70 Restano da rendicontare spese per un importo di € 26.151,35 entro l'anno 2022		dic-22
PRIVATI	CARIPOLO	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	ARETE' gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi per l'incremento del capitale naturale.	Azioni previste: 1. coordinamento progetto - € 3.000,00 2. comunicazione, divulgazione e disseminazione di buone pratiche -€ 4.000,00 3. monitoraggi ambientali e faunistici - € 3.000,00 4. servizi ecosistemici - € 2.000,00 6. buone pratiche delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore - € 58.000,00 Azione incentrata sulla diffusione e sensibilizzazione nei confronti delle aziende agricole e dei soggetti pubblici e privati, rispetto all'attuazione di buone pratiche che creino opportunità per lo sviluppo eco-compatibile delle aree rurali ad elevato valore naturale, anche al di fuori del territorio del Parco coinvolgendo i territori della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano. Gli interventi sono previsti all'interno della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, in particolar modo nei comuni di Mezzomerico, Suno, Oleggio, Cameri. In comune di Oleggio, in un terreno di proprietà dell'Ente Parco, è prevista la realizzazione di una marcita e una tessera agro-ambientale che avranno una duplice funzione, ambientale e dimostrativa.	IMPORTO TOTALE € 70.000,00 1. Fondazione Cariplo € 38.000,00 2. Valorizzazione del personale € 20.000,00 - Ente Parco € 20.000,00	100	100	Relativamente all'Azione 6: - Negli anni 2019-2020 e 2021, sono state individuate e pagate le aziende agricole e per altri soggetti privati e pubblici ammessi a contributo per l'azione di disseminazione di buone pratiche in agricoltura nei territori del Parco Naturale e nei territori piemontesi della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano per un importo di € 24.646 - è stato affidato e liquidato l'incarico di consulenza agro-technica, con supervisione sull'esecuzione di buone pratiche ad un agronomo per un importo di € 5.000 - è stato affidato e liquidato l'incarico di monitoraggio per un importo di € 3.750 - sono stati rendicontati € 17.396 per spese di valorizzazione del personale		gen-23

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
PRIVATI	SAN PAOLO	BURCINA/ BARAGGIA/BESSA/LAME	Assegnatario	Radici del Paesaggio	Il progetto si basa sulla concezione del paesaggio come manifestazione della cultura delle popolazioni interrelate con gli aspetti naturali dei luoghi (Convenzione europea del Paesaggio - Firenze 2000). Il progetto si articola in una serie di iniziative: questionari rivolte alle scuole, bandi fotografici, attività didattiche, interventi sul patrimonio arboreo, pannelli tematici dal titolo "Lungo i sentieri degli alberi parlanti".	€ 31.250,00	100	100	A fronte dell'importo di progetto di € 31.250,00, sono già stati eseguiti interventi per € 35.299,53. Resta da completare l'intervento dei pannelli tematici (Parco Burcina) per un importo di € 3.060,22 già	2011	Dic-2022
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO	fondi propri	AREA ATTREZZATA COPERTA	lavori di consolidamento del padiglione dell'area attrezzata presso la sede di Arona Mercurago	50.000,00 €	15	15	E' stato affidato l'incarico di progettazione, direzione Lavori e sicurezza per un importo di € 7.399,64. E' in corso la validazione del progetto per la successiva fase di approvazione e di avvio della gara di appalto dei lavori		Giu-2023
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEL TICINO	fondi propri	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MULINO VECCHIO	Manutenzione Struttura reggente impianto fo	42.676,00 €	0	100	nel dicembre 2021 è stato approvato il quadro economico per il ripasso tetto , sistemazione faldaleria, sistemazione impianto elettrico e rimozione ed installazione di nuovo impianto fotovoltaico per un importo di € 42.676,00		Giu-2023
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE CASONE/MONTELAME - Centro razze	Interventi di sistemazione del Montelame/Casone e nuovo centro razze da dare in gestione	IMPORTO TOTALE € 1.781.643,31 1. Regione Piemonte € 1.646.643,31 2. SATAP - Ticino € 135.000 (punto B2)	1,00%	25,00%	- è conclusa la procedura di manifestazione di interesse per la ricerca di gestori dell'attività di gestione del complesso e del Centro razze (B2 dei fondi SATAP per € 135.000) - è stato redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di messa in sicurezza strutture e impianti per un importo di € 435.000		
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	CONCA PORTO DELLA TORRE		13.500.000,00 €	non disponibile	19	L'attività di Stazione Appaltante e realizzazione dell'opera è stata affidata ad AIPO. L'Ente Parco è Responsabile della procedura in conformità all'accordo sottoscritto con la Regione. Con D.D. n. 122/2019, a seguito di sottoscrizione di convenzione con A.I.P.O è stata erogata (ad A.I.P.O.) la prima rata di € 2.532.059,96. In data 03.11.2020 AIPO comunica all'Ente che è in corso la progettazione preliminare che richiede approfondimenti con i tecnici di ENEL GREEN POWER in merito alle interferenze fra le strutture della conca e lo sbarramento di ritenuta; problematiche legate a difficoltà di carattere strutturale che derivano dall'inserimento del manufatto della conca all'interno delle strutture esistenti della diga di Porto della Torre. Con delibera n. 31/2020 il Consiglio dell'Ente nomina il Direttore dell'Ente, Dott. Bider, referente operativo e responsabile del progetto e assume la decisione di procedere alla predisposizione di adeguata documentazione da sottoporre alla Regione Piemonte e ad AIPO, finalizzata alla proposta di revisione dell'accordo di programma che individua nell'Ente Parco come soggetto attuatore dell'intervento		NP

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO, PRESENTI NELLA R.N. DI CASALBELTRAME, ADIBITE A GUARDIANIA E A CAPANNO DI OSSERVAZIONE	Il Centro Visite non è attualmente accessibile ed è stato delimitato per problemi di stabilità strutturale. Il Capanno di Osservazione presenta alcuni ammaloramenti negli elementi di tamponamento.	27.000,00 €	7	100	E' stato affidato un incarico professionale per le verifiche statiche e la successiva progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Per entrambe le strutture sono già stati acquisiti i certificati di idoneità statica ed è attualmente in corso la progettazione per la ristrutturazione, cui farà seguito la gara di affidamento dei lavori.		
REGIONALI	BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI	PARCO NATURALE DEL TICINO	Capofila	Riqualificazione Morfologica ed ecologica della Roggia Molinara con recupero della continuità longitudinale, con formazione di fasce tampone e nuove zone umide (marcite)	Riqualificazione delle sponde della Roggia Molinara con approccio innovativo mantenendone il valore ecologico	255.000,00 €	0	0	Richiesta Variante progettuale approvata dalla Regione -Approvata e sottoscritta la Convenzione che individua Associazione Irrigazione Est Sesia quale Stazione Appaltante Unica		