

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
FONDI UNIONE EUROPEA	PSR	RISERVA NATURALE DELLE PALUDI DI CASALBELTRAME	Assegnatario	OPERAZIONE 4.4.1 - Elementi naturaliformi dell'agroecosistema	Realizzazione di zona umida sistemazione viabilità esistente, posa di cartellonistica ed arredi presso la Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame	25.047,17 €	48090	100	100	Lavori conclusi- rendicontati € 19.511,43- regolarmente accreditati a novembre 2020	mar-19	feb-20	CHIUSO
FONDI UNIONE EUROPEA	PSR	RISERVA NATURALE GARZAIA CARISIO PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	OPERAZIONE 4.4.3 - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità	Interventi di ripristino e rafforzamento della biodiversità in aree golenali nella Riserva Naturale della Garzaia di Carisio e nel Parco Naturale delle Lame del Sesia	112.500,00 €	48090	100	100	Lavori conclusi- rendicontati € 60.263,33- regolarmente accreditati a febbraio 2022	ott-18	nov-20	CHIUSO
FONDI UNIONE EUROPEA	PSR	PARCO NATURALE DEL TICINO PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	OPERAZIONE 12.2.1 - "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000"		69.375,85 €		100		Concluso, l'Ente deve erogare i premi ricevuti in passato.		2021	CHIUSO
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila ATL di Novara	BICIPELOACQUA - Capofila ATL di Novara - Realizzazione di un "bike hostel" allestito con mobili ed impianti di servizio presso i locali "ex casa custode" di Villa Picchetta	Il progetto prevede l'adeguamento e l'arredo dei locali dell'ex "casa custode" presso la Villa Picchetta da destinare ad ospitalità per il Bike Hostel. - Piano Terra locale officina e ricarica e-bike. - Primo piano due camere	40.000,00 €	62099	15	30	Su richiesta dell'ATL è stata redatta e inoltrata la variante per l'accorpamento, al primo piano, dei locali attualmente destinati a foresteria. Siamo in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza per poter procedere con i lavori Attività realizzate: 1 - progettazione adeguamento impianto elettrico 2 - fornitura di stazioni di manutenzione delle biciclette 3 - rimozione vasca e trasformazione in doccia 4 - parziale esecuzione dell'impianto elettrico	giu-19	giu-23	pervenuta autorizzazione paesaggio e sovrintendenza alla variante progettuale.
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Provincia di Novara	SLOWMOVE-Capofila Provincia di Novara. Fornitura di n. 2 automezzi elettrici e n. 16 mountain bikes elettriche. Piano Strategico anello ciclabile Piemonte- Lombardia collegamento Cameri -Villa Picchetta	Il progetto prevede le seguenti azioni: 1) Coordinamento e gestione - € 1.230,00 2) Comunicazione - organizzazione di eventi - € 19.065,00 3) Crescita ecologica della mobilità - corridoio elettrico - raccolta e studio atti di pianificazione e normativa per la ricarica elettrica- progettazione e installazione di 5 colonnine di ricarica elettrica e acquisto di NEV (veicoli elettrici di prossimità) disponibili per utenza parchi - € 61.500,00 4) Idrova e ciclabilità programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie - studio sulle criticità e soluzioni di messa in sicurezza per attraversamento ss. 336 e creazione di itinerario ad anello continuo e di interscambio di modalità e del percorso Cameri-Villa Picchetta - € 30.205,11	112.000,00 €	68700	67	90	Attività svolte: - affidato l'incarico a ditta specializzata per la l'organizzazione e gestione di un webinar (€ 12.200); - acquistate n. 2 auto elettriche (€ 34.800) - acquistate n. 16 biciclette elettriche (€ 13.773) - affidato l'incarico per lo studio programma strategico tratti ciclabili (€ 19.370) - affidata la fornitura e posa di n° 1 dispositivo di ricarica (wall box) per autovetture elettriche (€ 1.269)	giu-19	giu-23	La Provincia di Novara ha assegnato al parco le rastrelliere con colonnina per il ricovero delle biciclette. Verrà attivata la procedura per la richiesta di autorizzazioni alla posa presso gli organi competenti. Stiamo attivando la copertura assicurativa per le e-bike (furto e atti vandalici)
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	RISERVA NATURALE FONDO TOCE RISERVA NATURALE DEI CANNETTI DI DORMELLETO	Capofila	PARCHIVERBANOTICINO- Incremento delle conoscenze ambientali e gestionali dei livelli del Lago Maggiore e del Fiume Ticino	Il progetto ha l'obiettivo di definire strumenti condivisi per una gestione sostenibile che riduca i conflitti d'uso dell'acqua, con un effetto positivo concreto sui fruitori, sulla biodiversità e la salute degli ecosistemi coinvolti. Tra le attività di competenza dell'Ente vi è la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle Riserve naturali del Fondo Toce e dei canneti di Dormelletto, mediante interventi di sfalcio dei canneti, di contenimento di specie esotiche invasive, di ripristino della continuità dei canneti ed il monitoraggio dell'efficacia dei suddetti interventi con la definizione di buone prassi di gestione. Le somme destinate all'intero progetto sono: - € 553.000 per opere e attività - € 127.190,00 per costo personale e spese amministrative I partner sono n. 5 italiani + il capofila svizzero. Il finanziamento dell'intero progetto è di € 1.969.360,85, di cui per il progetto dell'Ente € 680.190,00	680.190,00 €	62099	58	93	Attività affidate e in corso: - Manager di progetto - comunicazione. - progettazione e direzione lavori - esecuzione dei lavori in 2 lotti (lavori in corso) - monitoraggio - gestione e coordinamento e tavoli di lavoro con gli altri partner - n. 14 rendicontazioni - erogati ai partner € 787.000 su un importo complessivo di progetto di € 1.289.000 Attività prossime: - lavori: Lotto 1: da completare; Lotto 2 conclusi in corso emissione del CRE - completamento attività di comunicazione - proroga attività di monitoraggio - Supporto alla governance	giu-19	giu-23	

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
FONDI UNIONE EUROPEA e FONDI PROPRI	LIFE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	INSUBRICUS	Il progetto prevede attività legate alla rafforzamento della popolazione di Pelobates fuscus insubricus presente nel Parco naturale del Ticino	IMPORTO TOTALE € 209.968,00 1. Cofinanziamento UE € 82.300,00 2. cofinanziamento costo personale € 53.932,00 3. cofinanziamento overheades (spese generali) € 13.736,00 4. cofinanziamento fondazione Cariplo € 40.000,00 5. risorse finanziare Ente (in 6 anni) € 20.000,00	62080	0	48	- Redatto il piano relativo all'attività del personale che deve essere rendicontato per un importo di € 53.932,00 circa - In corso la revisione degli incarichi sulla base delle reali attività del personale coinvolto per gli anni a venire - affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori - approvato il progetto in corso di ottenimento delle autorizzazioni necessarie - in corso procedura di affidamento monitoraggio ad erpetologi junior	gen-21	set-24	
FONDI UNIONE EUROPEA	LIFE	BRUGHIERA DI ROVASENDA (Lenta) LAME SESIA E ISOLONE DI OLDENICO (Greggio e Oldenico) VALLE DEL TICINO (Pombia e Trecate)	Partner Capofila Università degli Studi di Pavia	DRYLANDS	Il progetto prevede la realizzazione di interventi che hanno l'obiettivo di ripristinare uno stato di conservazione favorevole di habitat di interesse comunitario: corineforeti, brughiere planiziali e praterie secche acidofile	IMPORTO TOTALE € 395.000,00 1. Contributo UE € 242.201 per la realizzazione degli interventi; 2. Co-finanziamento Fondazione Cariplo € 45.000,00 per acquisto di trattore; 3. Autofinanziamento Ente Parco € 107.799 per spese del personale;	68699	52	85	- Redatto il piano relativo all'attività del personale che deve essere rendicontato per un importo di € 108.000 circa; - In corso la revisione degli incarichi sulla base delle reali attività del personale coinvolto e del cambiamento a seguito di messa a riposo; - Affidato il servizio di progettazione e Direzione Lavori - Lavori in corso - ultimati a Lenta - acquistato il trattore con i fondi cariplo - affidata la fornitura di piante erbacee e la fornitura di fiorume	set-19	set-24	
MINISTERO	BANDO PERIFERIE	RISERVA NATURALE FONDO TOCE	Partner Capofila Comune di Verbania	Manutenzione, ripristino e sistemazione cartellonistica, bacheche e pannelli illustrativi - acquisto imbarcazione	79.341,00 €	66099	100	100	Le attività sono state ultimate e rendicontate per un importo di € 61.799,88	nov-20	CHIUSO		
				Prosecuzione dell'attività di inanelamento scientifico, elaborazione e diffusione dei dati, manutenzione delle strutture esistenti presso il Centro Studi sulle Migrazioni di Fondo Toce	30.000,00 €		100	100	Le attività sono state ultimate e rendicontate per un importo di € 24.898,23	feb-21	CHIUSO		
				Sistemazione, ripristino e completamento di strutture e arredi di tratti ciclopedonali lungo il Fiume Toce	48.000,00 €		100	100	Le attività sono state ultimate e rendicontate per un importo di € 40.353,28	giu-21	CHIUSO		
REGIONALI	Schede investimento	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	MULINO VECCHIO	Il progetto prevede i seguenti interventi: • Restauro e sistemazione degli arredi dell'area attrezzata con la sostituzione dei tendoni di ombreggiamento; • Ripasso della copertura del servizio igienico; • Riverniciatura del ponte di attraversamento della Roggia Molinara, delle pale del Mulino e delle parti esterne in ferro (parapetti, cancelli, recinzioni) e di quelle in legno (parapetti, serramenti, scuri, travi, ecc). • Acquisto di una rampa di accesso per persone a mobilità limitata amovibile, per il superamento del dislivello esistente tra il ponte e la corte del Mulino;	34.250,00 €	42510	27	99	Sono stati affidati e liquidati le opere da fabbro e la fornitura delle coperture mobili dell'area attrezzata per un importo di € 9.305 - è stato affidato l'incarico per il restauro e la ri-funzionalizzazione del Mulino Vecchio per un importo di € 24.595	mar-22	LAVORI CHIUSI (in corso di rendicontazione)	
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	LAME del SESIA - "Percorso ciclo-pedonale lungo Sesia novarese e vercellese - Collegamento alla città di Vercelli"	Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC.	290.564,00 €	68599	7	7	-è stato affidato e liquidato l'incarico per la progettazione preliminare (€ 5.836,48) -è stato affidato l'incarico per il coordinamento sicurezza (€ 3.806,40) -sono stati acquistati n. 2 tosaerba (€ 5.910,00) -è stato acquistato un plotter (€ 4.268,50) -nel novembre 2021 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo; a dicembre il relativo quadro economico	mar-22	Sono quasi ultimati i lavori sulle piste ciclabili, parcheggio e area attrezzata. Acquistata tutta la fornitura informatica. In corso grafica e segnaletica promozionale. Prevista chiusura totale a fine Aprile.	
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	GARZAIA del RIO DRUMA - Acquisto terreni e interventi vari (boschivi/ in alveo/studi/monitoraggi)	Sono previsti: interventi boschivi che hanno l'obiettivo di mantenerne, migliorare e proteggere l'idoneità della garzaia a ospitare le diverse specie di uccelli nidificanti ed interventi in alveo e sulle sponde finalizzati a migliorare il deflusso delle acque, a garantire le aree di rifugio e riproduzione dei pesci e anfibi e a aumentare la naturalità della vegetazione delle sponde e contenere lo sviluppo di quella alloctona. Sono previsti inoltre uno studio idro-morfologico per pianificare gli interventi idraulici per la conservazione degli ambienti, azioni di diffusione della conoscenza della Rete Natura 2000 e della ZSC e monitoraggi delle attività svolte sul corto, medio e lungo periodo al fine di verificarne l'efficacia. E' previsto infine l'acquisto, affitto, concessione d'uso etc. di terreni.	242.340,00 €	67599	37	37	Nel 2015 è stato affidato e liquidato l'incarico per il monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri liquidato nel 2019 (€ 2.180,00). Nel 2021 sono stati acquistati terreni in Comune di Villarboit per un importo di € 86.879,86	lug-24		

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE				
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	VALLE DEL TICINO - Interventi vari	Interventi vari	1.818.946,02 €	66500	22	22	con i punti A1- B1- B2- B3- B5- B6- B7- B9 si è provveduto all'assunzione di n. 2 Istruttori tecnici per un periodo di n. 24 mesi per un importo complessivo di € 151.714; Ad oggi sono stati impegnati € 397.933.		lug-27					
				A1 - conservazione biodiversità		€ 713.500,00		16	16								
				B1 - ambientale e faunistica - lontra e tartaruga Cameri/Bosco vedro		€ 125.000,00		35	35			pagamento dell'affitto del Bosco vedro per un importo di € 34.350					
				B2 - Interventi strutturali per la realizzazione di un "Centro per la conservazione della biodiversità animale di interesse agrario" nella tenuta Casone-Montelame		€ 135.000,00		37	37							Prossima attività: € 130.000,00 fanno parte degli interventi di riqualificazione del Montelame e Centro Rozze; è stata espletata la	
				B3 - Monitoraggio dell'avifauna nei centri di inasellamento dell'Ente		€ 10.446,00		0	0							Prossima attività: avvio le attività di monitoraggio dell'avifauna	
				B4 - Redazione del Piano di Gestione della ZSC "Valle del Ticino"		€ 60.000,00		0	0							Prossima attività: B4: avvio opera redazione del Piano di Gestione della ZSC "Valle del Ticino"	
				B5 - Contenimento delle popolazioni di cinghiali (Sus scrofa)		€ 80.000,00		0	0							Prossima attività: B5: avvio del contenimento dei cinghiali tramite recinti elettrici;	
				B6 - Riambientamento siti riproduttivi per anfibi in Comune di Cameri		€ 90.000,00		10	10				disostruzione tubo per ripristino acqua laghetto pelobate € 4.168,30				Prossima attività: B6: avvio del progetto di recupero del laghetto pelobates
				B7 - Interventi di manutenzione su risorgive e fontanili		€ 30.000,00		17	17								Prossima attività: avvio degli interventi di manutenzione dei fontanili
				B8 - Interventi sperimentali su aree boschive di proprietà dell'Ente finalizzati al contenimento di specie esotiche		€ 50.000,00		0	0								
				B9 - Interventi gestionali sugli habitat aperti 4030 (Brughiere), 6210 (Praterie secche), 2330 (Corinaforeti) e stadi pionieri a terofite		€ 90.000,00		11	11								
				B10 - Colonizzazione di strutture da parte di Rondini e Chiroteri		€ 30.000,00		17	17								
				C2 - collegamento ciclabile romentino		€ 190.000,00				65099	100	100	€ 190.000 destinati per la realizzazione del Parco tematico del Paesaggio				lavori sono stati ultimati a giugno 2021 e rendicontati a fondazione Cariplo- in attesa della erogazione del saldo del contributo accordato
C3 - manutenzione ciclabile romentino(autostr/ confine trecate		€ 100.000,00				65099	10	10	€ 10.000 destinati per la realizzazione del Parco tematico del Paesaggio				lavori sono stati ultimati a giugno 2021 e rendicontati a fondazione Cariplo- in attesa della erogazione del saldo del contributo accordato; Prossima attività: interventi di manutenzioni alle ciclabili				
C1 - georeferenziazione sentieri ciclabili Valle Ticino		€ 60.000,00					7	7	Acquisto plotter per stampa cartografia connessa alle attività dei progetti € 4.268,50				proseguimento delle attività già avviate nel 2021				
D1 - marchio operatori parco		€ 5.000,00					0	0					proseguimento delle attività già avviate nel 2021				
E1 - interventi di didattica e cartellonistica a carattere divulgativo		€ 50.000,00					0	7	Incarico progetto definitivo 3.432,00 compresa IVA				proseguimento delle attività già avviate nel 2021				
PRIVATI	TAV	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	Accordo del 14.07.2000 stipulato tra la Regione Piemonte e TAV S.P.A.	Le somme sono state destinate negli anni per svariati interventi, attività ed acquisti.	2.324.056,05 €	49590	98		Alla data del 31.12.2021 sono stati rendicontati € 2.297.904,70 Restano da rendicontare spese per un importo di € 26.151,35 entro l'anno 2022		dic-22					
PRIVATI	CARIPO	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario Comune di Castelletto Ticino Cofinanziatore per € 140.000	PARCO TEMATICO DEL PAESAGGIO FLUVIALE NATURALE, COLTIVATO E COSTRUITO - Stralcio 1	Interventi previsti: 1. Sistemazione Area 5 Martiri 2. Sistemazione Area Miorina 3. Sistemazione di strada da destinare a pista ciclabile a Castelletto Ticino 4. Sistemazione e posa stazionata di protezione lungo ciclabile Naviglio Langosco a Romentino 5. Fornitura di barca 6. Realizzazione percorso ciclabile in centro urbano Castelletto Ticino 7. Completamento segnaletica Dorsale ciclabile del Parco Ticino	IMPORTO TOTALE € 640.000,00 1. Fondazione Cariplo € 300.000,00 2. Comune di Castelletto Ticino € 140.000,00 - Ente Parco € 200.000,00 derivanti dai finanziamenti SATAP (punto 9 voci C2-C3)	65099	100	100	Lavori ultimati a giugno 2021 Presentata rendicontazione per un importo complessivo di € 623.198 In attesa di erogazione del contributo		dic-21	CHIUSO E seguito dell'approvazione ed erogazione del contributo dovrà essere predisposta la rendicontazione di chiusura per il comune per la richiesta delle somme di cofinanziamento non ancora versate				
PRIVATI	CARIPO	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	ARETE' gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi per l'incremento del capitale naturale.	Azioni previste: 1. coordinamento progetto - € 3.000,00 2. comunicazione, divulgazione e disseminazione di buone pratiche -€ 4.000,00 3. monitoraggi ambientali e faunistici - € 3.000,00 4. servizi ecosistemici - € 2.000,00 6. buone pratiche delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore - € 58.000,00 Azione incentrata sulla diffusione e sensibilizzazione nei confronti delle aziende agricole e dei soggetti pubblici e privati, rispetto all'attuazione di buone pratiche che creino opportunità per lo sviluppo eco-compatibile delle aree rurali ad elevato valore naturale, anche al di fuori del territorio del Parco coinvolgendo i territori della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano. Gli interventi sono previsti all'interno della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, in particolare modo nei comuni di Mezzomerico, Suno, Oleggio, Cameri. In comune di Oleggio, in un terreno di proprietà dell'Ente Parco, è prevista la realizzazione di una marcita e una tessera agro-ambientale che avranno una duplice funzione, ambientale e dimostrativa.	IMPORTO TOTALE € 70.000,00 1. Fondazione Cariplo € 38.000,00 2. Valorizzazione del personale € 20.000,00 - Ente Parco € 20.000,00	46590 e 63599	73	73	Relativamente all'Azione 6: - Negli anni 2019-2020 e 2021, sono state individuate e pagate le aziende agricole e per altri soggetti privati e pubblici ammessi a contributo per l'azione di disseminazione di buone pratiche in agricoltura nei territori del Parco Naturale e nei territori piemontesi della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano per un importo di € 24.646 - è stato affidato e liquidato l'incarico di consulenza agro-technica, con supervisione sull'esecuzione di buone pratiche ad un agronomo per un importo di € 5.000 - è stato affidato e liquidato l'incarico di monitoraggio per un importo di € 3.750 - sono stati rendicontati € 17.396 per spese di valorizzazione del personale		gen-23	In corso gli impegni e le liquidazioni dell'anno 2021 (per circa 12.000,00)				

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
PRIVATI	SAN PAOLO	BURCINA/ BARAGGIA/BESSA/LAME	Assegnatario	Radici del Paesaggio	Il progetto si basa sulla concezione del paesaggio come manifestazione della cultura delle popolazioni interrelate con gli aspetti naturali dei luoghi (Convenzione europea del Paesaggio - Firenze 2000). Il progetto si articola in una serie di iniziative: questionari rivolte alle scuole, bandi fotografici, attività didattiche, interventi sul patrimonio arboreo, pannelli tematici dal titolo "Lungo i sentieri degli alberi parlanti".	€ 31.250,00	49040	100	100	A fronte dell'importo di progetto di € 31.250,00, sono già stati eseguiti interventi per € 35.299,53. Resta da completare l'intervento dei pannelli tematici (Parco Burcina) per un importo di € 3.060,22 già	2011	NP	
PRIVATI	CASSA RISPARMIO BIELLA	BURCINA/ BARAGGIA/BESSA	Assegnatario	PLESSO VERDE ORO BLU	Attività di educazione ambientale		31011		20	In corso affidamento attività rimanente		mar-22	CHIUSO e rendicontato
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO	fondi propri	AREA ATTREZZATA COPERTA	lavori di consolidamento del padiglione dell'area attrezzata presso la sede di Arona Mercurago	50.000,00 €	42510	15	15	E' stato affidato l'incarico di progettazione, direzione Lavori e sicurezza per un importo di € 7.399,64. E' in corso la validazione del progetto per la successiva fase di approvazione e di avvio della gara di appalto dei lavori. Nel dicembre 2021 è stato approvato il quadro economico per un importo di € 50.000		NP	Prossima attività: affidamento lavori
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEL TICINO	fondi propri	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MULINO VECCHIO	Manutenzione Struttura reggente impianto f	42.676,00 €	42510	0	0	nel dicembre 2021 è stato approvato il quadro economico per il ripasso tetto , sistemazione faldalera, sistemazione impianto elettrico e rimozione ed istallazione di nuovo impianto fotovoltaico per un importo di € 42.676,00		NP	Prossima attività: - affidamento incarico di progettazione direzione lavori
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE CASONE/MONTELAME - Centro razze	Interventi di sistemazione del Montelame/Casone e nuovo centro razze da dare in gestione	IMPORTO TOTALE € 1.781.643,31 1. Regione Piemonte € 1.646.643,31 2. SATAP - Ticino € 135.000 (punto B2)	42510	0	0	-è conclusa la procedura di manifestazione di interesse per la ricerca di gestori dell'attività di gestione del complesso e del Centro razze (B2 dei fondi SATAP per € 135.000) -è stato redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di messa in sicurezza strutture e impianti per un importo di € 435.000 - affidato incarico per la sostituzione della caldaia del piano terra e di sistemazione del bagno			Prossima attività: -procedura per l'affidamento della gestione - affidamento incarico di progettazione direzione lavori etc per gli interventi di messa in sicurezza strutture e impianti
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	CONCA PORTO DELLA TORRE		13.500.000,00 €	46590	non disponibile	19	L'attività di Stazione Appaltante e realizzazione dell'opera è stata affidata ad AIPO. l'Ente Parco è Responsabile della procedura in conformità all'accordo sottoscritto con la Regione. Con D.D. n. 122/2019, a seguito di sottoscrizione di convenzione con A.I.P.O è stata erogata (ad A.I.P.O.) la prima rata di € 2.532.059,96. In data 03.11.2020 AIPO comunica all'Ente che è in corso la progettazione preliminare che richiede approfondimenti con i tecnici di ENEL GREEN POWER in merito alle interferenze fra le strutture della conca e lo sbarramento di ritenuta; problematiche legate a difficoltà di carattere strutturale che derivano dall'inserimento del manufatto della conca all'interno delle strutture esistenti della diga di Porto della Torre. Con delibera n. 31/2020 il Consiglio dell'Ente nomina il Direttore dell'Ente, Dott. Bider, referente operativo e responsabile del progetto e assume la decisione di procedere alla predisposizione di adeguata documentazione da sottoporre alla Regione Piemonte e ad AIPO, finalizzata alla proposta di revisione dell'accordo di programma che individua nell'Ente Parco come soggetto attuatore dell'intervento. Nel dicembre 2020 i progettisti presentano più soluzioni alternative relative al posizionamento della conca di navigazione; I tempi di presentazione della richiesta di VA al Ministero sono stimati 3-4 mesi (aprile 2021). il 06.05.2021 AIPO comunica la necessità di un incontro per la rivalutazione del quadro economico in quanto le risorse disponibili risultano insufficienti. l'incontro si svolge il 19.05.2021 (Dott. Bider)		NP	In corso valutazioni sulla modifica progettuale proposta da AIPO Inoltrata letter alla Regione Piemonte con la richiesta della copertura finanziaria dei maggiori costi derivanti dalla nuova proposta progettuale (circa € 7.000.000,00)

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo liquidato)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Capofila		"Riqualificazione morfologica ed ecologica della Roggia Molinara con recupero della continuità longitudinale, con formazione di fasce tampone e nuove zone umide (marcite)"	255.000,00 €	68899	0	0	In data 28/03/2022 è stata approvata la variante parziale di progetto e proroga della data di completamento dei lavori al 30/04/2023	2021	2023	
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME	fondi propri	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO, PRESENTI NELLA R.N. DI CASALBELTRAME, ADIBITE A GUARDIANIA E A CAPANNO DI OSSERVAZIONE	Il Centro Visite non è attualmente accessibile ed è stato delimitato per problemi di stabilità strutturale. Il Capanno di Osservazione presenta alcuni ammaloramenti negli elementi di tamponamento.	27.000,00 €	29510 42510	7	7	E' stato affidato un incarico professionale per le verifiche statiche e la successiva progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Per entrambe le strutture sono già stati acquisiti i certificati di idoneità statica ed è attualmente in corso la progettazione per la ristrutturazione, cui farà seguito la gara di affidamento dei lavori.			