

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo speso)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila ATL di Novara	BICIPELOACQUA - Capofila ATL di Novara -Realizzazione di un "bike hostel" allestito con mobili ed impianti di servizio presso i locali "ex casa custode" di Villa Picchetta	BICIPELOACQUA ID 582413 € 40.000,00 IV AVVISO ID 3877493 € 12.454,98 Il progetto prevede l'adeguamento e l'arredo dei locali dell'ex "casa custode" e "ex foresteria" presso la Villa Picchetta da destinare ad ospitalità per il Bike Hostel - Piano Terra locale officina e ricarica e-bike. - Primo piano due camere -2 bagni- locale comune	40.000,00 12.454,98	62099	- 1° Bando € 40.014,14/100% - 4° Avviso € 13.926,63/ 112%	100%	PROGETTO COMPLETATO inaugurato il 30.09.2023 rendicontazioni economiche attendere l'approvazione finale degli organi competenti BIKE HOTEL concluse le Si dovrà	giu-19	set-23 per il 4° avviso dic- 23	
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Provincia di Novara	SLOWMOVE-Capofila Provincia di Novara. Fornitura di n. 2 automezzi elettrici e n. 16 mountain bikes elettriche. Piano Strategico anello ciclabile Piemonte- Lombardia collegamento Cameri -Villa Picchetta	Il progetto prevede le seguenti azioni: 1) Coordinamento e gestione - € 1.230,00 2) Comunicazione - organizzazione di eventi - € 19.065,00 3) Crescita ecologica della mobilità - corridoio elettrico - raccolta e studio atti di pianificazione e normativa per la ricarica elettrica- progettazione e installazione di 5 colonnine di ricarica elettrica e acquisto di NEV (veicoli elettrici di prossimità) disponibili per utenza parchi - € 61.500,00 4) Idrova e ciclabilità programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie - studio sulle criticità e soluzioni di messa in sicurezza per attraversamento ss. 336 e creazione di itinerario ad anello continuo e di interscambio di modalità e del percorso Cameri-Villa Picchetta - € 30.205,11	112.000,00	68700		100% realizzato opere per il 96% del finanziamento	rendicontazio completata per un importo complessivo di € 107.021,41 di cui € 87.009,28 per interventi ed € 20.012,13 per spese personale e amministrative. PROGETTO CONCLUSO In attesa di approvazione dagli organi superiori	giu-19	mar-23	progetto concluso
FONDI UNIONE EUROPEA	INTERREG ITA-CH	RISERVA NATURALE FONDO TOCE RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETO PARCO NATURALE DEL TICINO	Capofila	PARCHIVERBANOTICINO - incremento delle conoscenze ambientali e gestionali dei livelli del Lago Maggiore e del Fiume Ticino	Il progetto ha l'obiettivo di definire strumenti condivisi per una gestione sostenibile che riduca i conflitti d'uso dell'acqua, con un effetto positivo concreto sui fruitori, sulla biodiversità e la salute degli ecosistemi coinvolti. Tra le attività di competenza dell' Ente vi è la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle riserve naturali del Fondo Toce e dei canneti di Dormelletto, mediante interventi di sfalcio dei canneti, contenimento di specie esotiche invasive, di ripristino della continuità dei canneti ed il monitoraggio dell'efficacia dei suddetti interventi con la definizione di buone prassi di gestione. Le somme destinate all'intero progetto sono: - € 553.000 per opere e attività - € 127.751,00 per costo personale e spese amministrative I partner sono n. 5 italiani + il capofila svizzero, il finanziamento dell'intero progetto è di € 1.969.360,85, di cui per il progetto dell'Ente € 680.190,00.	€ 680.190 di cui € 127.190,00 per spese riconosciute ed € 553.000 per spese vive	62099	rendicontato il 97% € 536.372 per spese vive ed € 123.366 per spese riconosciute NON VALIDATI ad oggi € 18.450	100% realizzato opere per il 97% del finanziamento o	PROGETTO COMPLETATO Rendicontazione ultimata per un importo complessivo di € 659.738 € di cui € 536.372 per interventi ed € 123.366 per spese personale e amministrative.	giu-19	giu-23	Contattata ditta per affidamento diretto di ulteriori lavori di manutenzione da ultimare entro giugno pagati con recupero delle somme avanzate a seguito dei ribassi d'asta di circa € 30/35.000

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo speso)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
FONDI UNIONE EUROPEA e FONDI PROPRI	LIFE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	INSUBRICUS	Il progetto prevede attività legate al rafforzamento della popolazione di Pelobates fuscus insubricus presente nel Parco Naturale del Ticino IMPORTO TOTALE € 209.968,00 1. Cofinanziamento UE € 82.300,00 2. cofinanziamento costo personale € 53.932,00 3. cofinanziamento overheades (spese generali) € 13.736,00 4. cofinanziamento fondazione Cariplo € 40.000,00 5. risorse finanziare Ente (in 6 anni) € 20.000,00	PROGETTO: - € 142.319 - Azioni reali - € 53.913 - personale - € 13.736 - Overheads	62080	- € 41.095 azioni reali - € 41.031 personale - € 5.640 overheads 42% dell'importo di progetto di € 209.968	65% delle somme per azioni reali+ personale e overheads	Lavori in corso in attesa di approvazione variante Affidate attività di comunicazione per € 21.500 In corso attività di monitoraggio Richiesto stralcio di somme da destinare ad attività di altri partner per circa € 35/37.000	gen-21	set-26	
FONDI UNIONE EUROPEA	LIFE	BRUGHIERA DI ROVASENDA (Lenta) LAME SESIA E ISOLONE DI OLDENICO (Greggio e Oldenico) VALLE DEL TICINO (Pombia e Treocate)	Partner Capofila Università degli Studi di Pavia	DRYLANDS	il progetto prevede la realizzazione di interventi che hanno l'obiettivo di ripristinare uno stato di conservazione favorevole di habitat di interesse comunitario: corineforeti, brughiere planiziali e praterie secche acidofile IMPORTO TOTALE € 395.000,00 1. Contributo UE € 242.201 per la realizzazione degli interventi; 2. Co- finanziamento Fondazione Cariplo € 45.000,00 per acquisto di trattore; 3. Autofinanziamento Ente Parco € 107.799 per spese del personale;	PROGETTO: - € 285.000 - Azioni reali - € 107.799 - personale - € 2.201 - Overheads	68699	- € 259.000 - Azioni reali - € 98.000 - personale - € 2.000 - Overheads 90% di avanzamento	complessivamente € 366.000 su € 395.000	Lavori ultimati trattore acquistato Rendicontate somme per attività del personale per € 98.000 su un importo complessivo di € 108.000 circa. Realizzati ulteriori interventi di ripristino degli habitat di brughiera della Baraggia di Lenta per un importo di € 12.500 con i soldi avanzati dai ribassi d'asta	set-21	30/09/2024 richiesta proroga ad aprile 2025	
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	LAME del SESIA - "Percorso ciclo-pedonale lungo Sesia novarese e vercellese – Collegamento alla città di Vercelli"	Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC. Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile realizzata con il finanziamento PTI (Programma Triennale Integrato) sino a Vercelli e la realizzazione di segnaletica e arredi anche per il tratto esistente. Il collegamento è finalizzato ad una maggiore e migliore fruizione della ZSC.	290.564,00	68599	- € 137.381,1 - 47% del finanziamento	- € 157.890 - 54% del finanziamento	LAVORI e spese tecniche: realizzati e liquidati per € € 103.197,43 su € 115.240,02 affidati e € 5.836,48 su € 13.454,28 -i lavori hanno richiesto una variante di completamento ed è in corso la procedura di approvazione a cura dell'Amministrazione dell'Ente; seguirà il completamento dei lavori, il collaudo e il pagamento delle prestazioni professionali relative ; CARTELLONISTICA SEGNALETICA e interventi finalizzati alla promozione dell'area :impegnati € 26.840 e liquidati € 8.100 circa (cartelli e paleria e stampante) -per gli interventi finalizzati alla promozione dell'area è in corso il completamento dell'attività con l'acquisto di bacheche e la realizzazione della grafica e cartellonistica per il loro allestimento; ATTREZZATURE: <u>acquistata dotazione informatica</u> (software, hardware, plotter, drone, macchina fotografica) en. 2 tosaerba- per la fornitura di macchinari ed attrezzature idonee per la manutenzione delle piste (voce b4) è in corso, a cura del settore competente, l'individuazione e valutazione delle caratteristiche necessarie per le attività da svolgere - importo destinato € 89.000 circa		dic-24	
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE LAME DEL SESIA	Assegnatario	GARZAIA del RIO DRUMA - Acquisto terreni e interventi vari (boschivi/ in alveo/studi/monitoraggi)	Sono previsti: interventi boschivi che hanno l'obiettivo di mantenerle, migliorare e proteggere l'idoneità della garzaia a ospitare le specie interessate ed interventi in alveo e sulle sponde finalizzati a migliorare il deflusso delle acque, a garantire le aree di rifugio e riproduzione dei pesci e anfibi e a aumentare la naturalità della vegetazione delle sponde e contenere lo sviluppo di quella alloctona. Sono previsti inoltre uno studio idro-morfologico per pianificare gli interventi idraulici per la conservazione degli ambienti, azioni di diffusione della conoscenza della Rete Natura 2000 e della ZSC e monitoraggi delle attività svolte sul corto, medio e lungo periodo al fine di verificarne l'efficacia. E' previsto infine l'acquisto, affitto, concessione d'uso etc. di terreni.	242.340,00	67599	37% - € 89.000 43% - € 104.000 con somme per tasa di registro e interessi	37% - € 89.000 43% - € 104.000 con somme per tasa di registro e interessi	Acquistati terreni per un importo di € 86.879,86 su € 140.000 destinati all'acquisto/affitto/indennizzo di terreni E' pervenuta a cura del Comune richiesta di pagamento di € 15.200 per tasa di registro e interessi moratori per registrazione fuori termine. Si dovrà procedere alla stesura di contratti di affitto di boschi (come da progetto) del Comune di Oldenico; In corso procedura di frazionamento di un mappale interessato		lug-24	
				VALLE DEL TICINO - Interventi vari	Interventi vari	1.818.946,02	66500	€ 426100 - 23%	importo impegnato € 730.000 di cui già affidati/seguiti € 492.000 che corrisponde al 27% del finanziamento	con i punti A1- B1-B2-B3-B5-B6 -B7-B9 si è provveduto all'assunzione di n.2 istruttori tecnici per un periodo n.24 mesi per un importo complessivo di 151.714 ;		lug-27	

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo speso)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
PRIVATI	SATAP	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	A1 - conservazione biodiversità Monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario Monitoraggio di specie alloctone critiche Piani di azione e/o interventi per la conservazione di specie ed habitat di interesse conservazionistico minacciati o in declino e per la gestione di specie alloctone critiche per la conservazione della ZSC Programmazione e gestione degli interventi		713.500,00		€ 144.088 - 20%	€ 159.314 - 22%	Liquidato ad ittiologo incaricato di monitoraggio € 1.830,64 affidato incarico studio idraulico e progetto esecutivo presa della Roggia Simonetta per complessivi € 30.451,2 fornitura attrezzature per monitoraggi faunistici per € 318			Affidato incarico monitoraggio ittiofauna e astacofauna del Ticino a ittiologo che si conclude a maggio 2023 - importo di spesa di € 17.373,57
				B1 - ambientale e faunistica - lontra e tartaruga Cameri/Bosco vedro Acquisto area Centro Lontre-Emys in Comune di Cameri ed interventi di manutenzione Prosecuzione del Progetto Lontra: monitoraggio della popolazione in libertà, strategia di mantenimento della popolazione a lungo termine Prosecuzione del Progetto Emys: ricerca del riproduttori idonei, riproduzione in semicattività, liberazione di giovani		125.000,00		€ 44.350 - 35%	€ 44.350 - 35%	pagamento dell'affitto del Bosco Vedro per un importo di € 34.350			nel 2022 è stato redatto uno Studio preliminare riguardante la reintroduzione della Testuggine palustre (<i>Emys orbicularis</i>). Questo studio consegnato a novembre, deve
				B2 - Interventi strutturali per la realizzazione di un "Centro per la conservazione della biodiversità animale di interesse agrario" nella tenuta Casone-Montelame		135.000,00		€ 5.000 - 0,04%	€ 5.000 - 0,04%				
				B3 - Monitoraggio dell'avifauna nei centri di inasellamento dell'Ente		10.446,00		€ 1.071 - 0,10%	€ 1.071 - 0,10%	Acquistate reti per inasellamento con una spesa di € 1.071,07			
				B4 - Redazione del Piano di Gestione della ZSC "Valle del Ticino"		60.000,00		0	0				
				B5 - Contenimento delle popolazioni di cinghiali (Sus scrofa)		80.000,00		0	€ 13.835 - 0,12%	A seguito di Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di recinti elettrici per prevenire danni alle colture, pubblicato dall'Ente nel 2022 si sono formalizzate solo due richieste di concessione da parte di agricoltori con un importo complessivo di contributi non ancora liquidato di € 5.425,61			Conclusa procedura per rilascio contributi recinzioni elettrificate
				B6 - Riambientamento aree umide e reticolo irriguo località Casone-Montelame e riambientamento siti riproduttivi per anfibi in Comune di Cameri		90.000,00		€ 9.908 - 11%	€ 9.908 - 11%	disostruzione tubo per ripristino acqua laghetto pelobate €4.168,30 -interventi di manutenzione pompa (pozzo zona umida pelobate) (€740,48 compresa IVA)			Avvio affidamento incarico per redazione progettazione definitiva, esecutiva, DL e redazione Piano di sicurezza e coordinamento di progetto
				B7 - Interventi di manutenzione su risorgive e fontanili		30.000,00		€ 5.000 - 17%	€ 5.000 - 17%				
				B8 - Interventi sperimentali su aree boschive di proprietà dell'Ente finalizzati al contenimento di specie esotiche		50.000,00		0	0				
				B9 - Interventi gestionali sugli habitat aperti 4030 (Brughiere), 6210 (Praterie secche), 2330 (Corinoforeti) e stadi pionieri a terofite		90.000,00		€ 10.000 - 11%	€ 10.000 - 11%				
				B10 - Colonizzazione di strutture da parte di Rondini e Chiroteri		30.000,00		€ 5.000 - 17%	€ 5.000 - 17%				
				C1 - Interventi sulla rete delle piste ciclabile finalizzati alla messa a regime della stessa georeferenziazione sentieri ciclabili Valle Ticino		60.000,00		€ 4.268 - 7%	€ 4.268 - 7%	acquisto plotter per stampa cartografia connessa alle attività dei progetti €4.268,50			
				C2 - Superamento di un'interruzione della rete ciclabile nel Comune di Romentino		190.000,00		€ 190.000 - 100%	€ 190.000 - 100%	destinati per la realizzazione del Parco tematico del Paesaggio attività già conclusa			
				C3 - Interventi di manutenzione delle piste ciclabili dal tracciato autostradale in Comune di Romentino ai confini nord e sud del Parco		100.000,00	65099	€ 3.198 - 3%	€ 3.198 - 3%	€ 3.198,00 destinati per la realizzazione del Parco tematico del Paesaggio attività già conclusa			
				D1 - Realizzazione di un marchio di qualità ambientale per i soggetti economici operanti nell'area Parco e pre-parco		5.000,00		0	0				
E1 - interventi di didattica e divulgazione riferiti alla Rete Natura 2000		50.000,00		€ 4.214 - 8%	€ 40.714 - 81%	In corso realizzazione aula didattica e cartellonistica presso la Villa Picchetta			In corso la procedura di affidamento lavori di posa cartellonistica e allestimento				

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo speso)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
PRIVATI	CARIPOLO	PARCO NATURALE DEL TICINO	Partner Capofila Parco Ticino Lombardo	ARETE' gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi per l'incremento del capitale naturale.	Azioni previste: 1. coordinamento progetto - € 3.000,00 2. comunicazione, divulgazione e disseminazione di buone pratiche - € 4.000,00 3. monitoraggi ambientali e faunistici - € 3.000,00 4. servizi ecosistemici - € 2.000,00 6. buone pratiche delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore - € 58.000,00 Azione incentrata sulla diffusione e sensibilizzazione nei confronti delle aziende agricole e dei soggetti pubblici e privati, rispetto all'attuazione di buone pratiche che creino opportunità per lo sviluppo eco-compatibile delle aree rurali ad elevato valore naturale, anche al di fuori del territorio del Parco coinvolgendo i territori della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano. Gli interventi sono previsti all'interno della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, in particolar modo nei comuni di Mezzomerico, Suno, Oleggio, Cameri. In comune di Oleggio, in un terreno di proprietà dell'Ente Parco, è prevista la realizzazione di una marcita e una tessera agro-ambientale che avranno una duplice funzione, ambientale e dimostrativa.	IMPORTO TOTALE € 70.000,00 1. Fondazione Cariplo € 38.000,00 2. Valorizzazione del personale € 20.000,00 - Ente Parco € 20.000,00	46590 e 63599	100	100	PROGETTO CONCLUSO a gennaio 2023 in attesa di approvazione definitiva del finanziamento a cura degli organi competenti		gen-23	prossima attività la rendicontazione finale al capofila
PRIVATI	SAN PAOLO	BURCINA/ BARAGGIA/BESSA/ LAME	Assegnatario	Radici del Paesaggio	Il progetto si basa sulla concezione del paesaggio come manifestazione della cultura delle popolazioni interrelate con gli aspetti naturali dei luoghi (Convenzione europea del Paesaggio - Firenze 2000). Il progetto di articola in una serie di iniziative: questionari rivolti alle scuole, bandi fotografici, attività didattiche, interventi sul patrimonio arboreo, pannelli tematici dal titolo "Lungo i sentieri degli alberi piantati"	31.250,00	49040	100	100	AZIONI CONCLUSE A fronte dell'importo di progetto di € 31.250,00 sono stati seguiti interventi per €35.299,53. In corso rendicontazione finale.	2011	2023	da rendicontare e redigere relazione finale.
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO	fondi propri	AREA ATTREZZATA COPERTA	lavori di consolidamento del padiglione dell'area attrezzata presso la sede di Arona Mercurago	50.000,00	42510	15	15	E' stato affidato l'incarico di progettazione, direzione Lavori e sicurezza per un importo di € 7.399,64. E' in corso la validazione del progetto per la successiva fase di approvazione: dovrà essere prevista la revisione prezzi prima di avviare l'affidamento dei lavori.		gen-24	lavori da affidare
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	PARCO NATURALE DEL TICINO	fondi propri	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MULINO VECCHIO	manutenzione struttura reggente impianto fotovoltaico	42.676,00	42510	100	100	LAVORI COMPLETATI		gen-24	
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE CASONE/MONTELAME - Centro razze	Interventi di sistemazione del Montelame/Casone e nuovo centro razze da dare in gestione	IMPORTO TOTALE €1.781.643,31 1. Regione Piemonte €1.646.643,31 2.SATAP - Ticino €135.000 (punto B2)	42510			Affidato incarico al geologo per la realizzazione del pozzo per un importo di € 7.700 - da definire uso e volumi acqua annui da richiedere Redatto studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di messa in sicurezza strutture e impianti per un importo di € 435.000 in parte già spesi			in corso attività con Finpiemonte per redigere il bando idoneo per l'affidamento della gestione e' necessario valutare se procedere all'affidamento della progettazione dei lavori di cui allo studio di fattibilità di € 435.000 per la messa in sicurezza strutture ed impianti.
REGIONALI	REGIONE	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	CONCA PORTO DELLA TORRE		13.500.000,00	46590	non disponibile	non disponibile	Con nota n. 4577 del 03.11.2023 la Regione Piemonte ha comunicato l'impossibilità di procedere stante la mancanza di fondi per l'aumento dei costi per la realizzazione dell'opera ad € 28.270.000, pertanto richiede all'Ente e ad AIPO la trasmissione della documentazione delle spese sostenute al fine di regolarizzare gli aspetti contabili dell'Accordo considerato già l'acconto di € 2.532.059,96 erogato all'Ente e girato dallo stesso ad AIPO con mandato n. 432/2019. Con nota n.123/2024 l'Ente ha richiesto ad AIPO la documentazione necessaria pre la rendicontazione alla Regione			in corso di valutazioni la modifica progettuale da AIPO, inoltrata lettera alla Regione Piemonte con la richiesta della copertura finanziaria dei maggiori costi derivanti da una nuova proposta progettuale.

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo speso)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
FONDI PROPRI	FONDI PROPRI	RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME	Assegnatario	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO, PRESENTI NELLA R.N. DI CASALBELTRAME, ADIBITE A GUARDIANIA E A CAPANNO DI OSSERVAZIONE	Il Centro Visite non è attualmente accessibile ed è stato delimitato per problemi di stabilità strutturale. Il Capanno di Osservazione presenta alcuni ammaloramenti negli elementi di tamponamento.	27.000,00	29510 42510	7,41	100	E' stato affidato un incarico professionale incarico professionale di progettazione, esecuzione, verifiche, collaudi e certificazione di idoneità statica degli edifici. Il progetto prevede un quadro economico di € 131.016,66 +IVA E' stato approvato lo studio di fattibilità "Riqualificazione delle costruzioni in legno presenti nella Riserva Naturale Speciale della Palude di Casalbeltrame" che sarà in parte finanziato con somme che verranno messe a disposizione dal Comune tra le somme per opere di compensazione ambientale previste per il nuovo progetto immobiliare per lo stoccaggio di merci assoggettato a VIA; E' prevista anche l'integrazione del progetto con opere di riqualificazione naturalistica dell'area della Palude di Casalbeltrame in corso di approvazione			Il progetto ha presentato 2 stime economiche (guardiania e osservatorio) - in corso di valutazione l'opportunità di coprire totalmente la spesa con avanzo libero
REGIONALI	BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI	PARCO NATURALE DEL TICINO	Capofila	Riqualificazione morfologica ed ecologica della Roggia Molinara nei comuni di Bellinzago Novarese e di Oleggio con formazione di fasce tampone e nuove zone umide (marcite)	opere di sostegno con fascia tampone vegetata delle sponde della roggia molinara con modalità costruttive dell'ingegneria naturalistica (gabbionata con sassi di recupero del ticino e massi ciclopici)	255.000,00	68899	0	0	EST-sesia già fatto realizzato gli interventi. A seguito del furto delle piantine è stata fatta denuncia e verrà richiesta proroga per poter completare i lavori con la messa a dimora di nuove piantine.		gen-24	
REGIONALI	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020	PARCO NATURALE DEL TICINO	Assegnatario	Operazione 4.4.3. "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità"	RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DI STAGNO PER LA RIPRODUZIONE DI ANFIBI in Comune di Cameri	110.000,00	46590	0	0	Il finanziamento è stato concesso a dicembre 2022. E' in corso l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, DL, redazione Relazione Paesaggistica e Piano di sicurezza e Coordinamento. E' stato affidato con DD. 465/2023 l'incarico ad archeologo per la verifica preventiva dell'interesse archeologico che verrà pagata sui fondi SATAP per un importo di € 832		16/12/24	
MINISTERO - REGIONE		FONDO TOCE	Assegnatario	Eradicazione/gestione delle specie esotiche invasive di interesse unionale	1) Interventi di eradicazione di Pueraria lobata presso la Riserva naturale del Fondo Toce € 13.000. 2) Interventi di eradicazione di Pueraria lobata in Comune di Ghislarengo (VC) € 85.400. 3) Interventi di contenimento di Elodea nuttallii sul Lago d'Orta e presso la Riserva naturale del Fondo Toce e di Ludwigia grandiflora s.l. presso la Riserva naturale del Fondo Toce € 24.000	122.400,00	46590	€ 121.673,95	100%	LAVORI COMPLETATI e liquidati per un importo complessivo di € 121.673,95 e un avanzo sul finanziamento di € 726,05		gen-24	
ENTE PARCO- PROVINCIA VCO- COMUNE DI VERBANIA		FONDO TOCE	Assegnatario	Eradicazione specie esotica invasiva "elodea nuttallii"	Interventi di ERADICAZIONE di Elodea nuttallii presso la Riserva naturale del Fondo Toce per un importo di € 70.000 suddivisi: Ente parco € 30.000 Provincia VCO € 20.000 Comune di Verbania € 20.000	70.000,00	46590	€ 0,00	€ 65.204,43	LAVORI Eseguiti dalla ditta SIAI Group S.r.l. non ancora liquidati			
REGIONE	FESR 2021-2027	BURCINA		Sistemazione instabilità di versante, regimazione e raccolta delle acque superficiali	messa in sicurezza di un'area nel Parco della Burcina soggetta a fenomeni di instabilità, dissesto, erosione superficiale e degrado delle caratteristiche geotecniche del terreno, con interventi di ripristino mediante realizzazione di una terra armata e di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e loro smaltimento	500.000,00	68999	€ 15.683,10	€ 15.683,10	Affidato progetto definitivo per partecipazione a bando per € 15.683,10 Approvato progetto definitivo e ottenuto finanziamento nel luglio 2023 Affidata progettazione esecutiva con D.D. n. 452/2023 per un importo di € 25.796,90		dic-24	Presentazione istanza per ottenere il finanziamento. Se finanziato: richiedere variazione di bilancio
CIPAIS		Lago Maggiore	Assegnatario	Riqualificazione delle sponde del Lago maggiore		135.000,00	46590	€ 0,00	€ 0,00	Individuato quale Comune di intervento LESA con il quale si dovrà sottoscrivere un accordo che regolerà l'affidamento delle somme, la progettazione, DL ed esecuzione dei lavori con interventi di ingegneria naturalistica L'Ente Parco erogherà le somme e supervisionerà le attività di realizzazione A seguito della problematica relativa alla Elodea nuttallii sarà necessario richiedere una proroga ipotizzata al novembre 2025			

PROVENIENZA FONDI	FINANZIAMENTO	AREA/E PROTETTA/E COINVOLTE	RUOLO ENTE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	CAP. BILANCIO	% AVANZAMENTO (importo speso)	% AVANZAMENTO (importo impegnato)	STATO AVANZAMENTO (descrizione)	INIZIO	SCADENZA	NOTE
		Bosco Solivo	Assegnatario	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA PROTETTA DENOMINATA "BOSCO SOLIVO" – Borgo Ticino	finanziamento Ente Parco € 143.000,00 finanziamento Comune di Borgo Ticino € 37.505,00	180.505,00	46590	€ 0,00	€ 0,00	<p>Con D.C. n. 19.07.2019 l'Ente Parco ha approvato un protocollo d'intesa con il Comune di Borgo Ticino per l'intervento di cui sopra che prevede una spesa stimata di € 180.505,00.</p> <p>L'Ente Parco ha conferito al Comune di Borgo Ticino l'incarico di realizzare l'intervento e si impegna cofinanziare la realizzazione dell'opera per un ammontare complessivo di € 143.000,00; somme già trasferite al Comune.</p> <p>Il Comune di Borgo Ticino è il soggetto attuatore e gestore dell'intervento; svolgerà la funzione di stazione appaltante ai sensi della D.Lgs 50/2016 e s.m.i., divenendo a tutti gli effetti il committente dell'opera.</p> <p>L'Ente Parco dovrà approvare il progetto esecutivo con Decreto Presidenziale e durante l'iter della realizzazione delle opere è previsto confronto e collaborazione continua tra i due Enti.</p> <p>A collaudo avvenuto, l'Ente Parco provvederà alla richiesta di agibilità dei percorsi ed al suo accatastamento quale aree di pubblico transito pedonale.</p> <p>Al momento nessu'altra informazione disponibile</p>			
REGIONE PIEMONTE FONDI di INVESTIMENTO		VILLA PICCHETTA	Assegnatario	Costruzione e miglioramento immobili dell'Ente e per restauro di beni diversi e realizzazione impianti e infrastrutture	Interventi di adeguamento locali Villa Picchetta per acquisizione per certificati prevenzione incendi	12.000,00	42510	€ 0,00	€ 0,00				
REGIONE PIEMONTE FONDI di INVESTIMENTO		BESSA	Assegnatario	Costruzione ripristino e sistemazione di strade, sentieri e segnaletica - Allestimento percorsi naturalistici	interventi di messa in sicurezza passerella per soggetti disabili	20.000,00	45010	€ 5.978,00 - 29%	€ 5.978,00 - 29%	lavori eseguiti ma in corso di verifica e accertamenti			
REGIONE PIEMONTE FONDI di INVESTIMENTO		CAMERI e ALBANO	Assegnatario	Afdegamento e messa in sicurezza Cameri e Albano	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di Villa Picchetta in Comune di Cameri e della sede operativa di Albano Verellese	74.000,00	42510	€ 0,00	€ 0,00	in corso richiesta di preventivi per messa in sicurezza cancelli, citofono e porta antipanico			
REGIONE PIEMONTE FONDI di INVESTIMENTO			Assegnatario	Attività relative al contenimento dei cinghiali	acquisto di beni durevoli per efficientare le azioni di depopolamento specie Cinghiale	17.500,00	49590	€ 0,00	€ 7.411,5 -42%	fornitura di n° 2 pig brig trap system (sistemi di trappolaggio per la cattura di cinghiali) per un importo di € 7.411,5			